

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby

číslo smlouvy Objednatele: S 640 062 150 15, číslo smlouvy Zhotovitele: 914,
ISPROFIN: 551 313 0001, uzavřené dne 03.04.2015

Název zakázky: „Odstranění propadu traťové rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec - Tanvald“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: I. ... , náměstkem GŘ pro provozuschopnost dráhy
na základě Pověření č. 1699 ze dne 11.06.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00, Praha 9

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové

(dále jen „Objednatel“)

a

Chládek & Tintěra, a. s.

se sídlem: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L.

oddíl B, vložka 706

bank. spojení: I. ...

zastoupena: I. ... – předseda představenstva, I. ... – člen představenstva,
I. ... – člen představenstva, I. ... – člen představenstva, I. ...
člen představenstva

(jménem společnosti jednájí vždy dva členové představenstva společně)

(dále jen „Zhotovitel“)



Operační program
Doprava



Evropské unie
Investice do vaší budoucnosti
Fond soudržnosti

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy č. Objednatele: S 640 062 150 15, číslo smlouvy Zhotovitele: 914, uzavřené dne 03.04.2015, a v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 1 až č. 3 a Zápisem z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění pro dodatečné práce dle ZL č. 1 až č. 3 ze dne 02.12.2015. Změnové listy stavby č. 1 až č.3 řeší dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla z důvodů okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Jedná se o stavební práce související zejména s SO 04-11-02 Liberec - Vesec u Liberce, železniční spodek, s SO 06-11-02 Vesec u Liberce - Jablonec nad Nisou dolní nádraží, železniční spodek, s SO 06-12-01 Zast. Vratislavice nad Nisou, nástupiště, s SO 10-11-02 Jablonec nad Nisou dolní nádraží - Jablonec nad Nisou, železniční spodek, s SO 20-12-01 Zast. Smržovka dolní nádraží, nástupiště, s SO 04-15-01 Sanace skalních svahů v km 1,786 - 3,540, s SO 06-15-01 Sanace skalních svahů v km 3,932 -10,677, s SO 10-15-01 Sanace skalních svahů v km 10,978 -11,877, s SO 20-15-01 Sanace skalních svahů v km 23,320 - 24,615. Celkem vícepráce ze ZL č. 1 až č. 3 činí 20 262 048,40 Kč bez DPH. Celkem méněpráce ze ZL č. 1 až č. 3 činí 5 920 899,17 Kč bez DPH. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1.
2. Změna přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních souborů a provozních objektů, ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravují článek 3, odstavec 3.3. Smlouvy, článek 5, odst. 5.12. Smlouvy a příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: S 640 062 150 15, číslo smlouvy Zhotovitele: 914, uzavřené dne 03.04.2015, takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:	322.225.400,79 Kč
Cena prací obsažených v dodatku č. 1 Smlouvy (dle ZL č. 1 až č. 3):	14.341.149,23 Kč
Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, celkem:	336.566.550,02 Kč

slovy: **tři sta třicet šest milionů pět set šedesát šest tisíc pět set padesát korun českých dva haléře**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v [Příloze č. 4](#) (ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy).

2) Článek 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 5.12. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.12. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – OP/R/05/14
Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- Příloha č. 2:** b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/03/14
c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3:** Související dokumenty
- Příloha č. 4:** Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 6:** Oprávněné osoby
- Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8:** Seznam subdodavatelů

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla. Ruší se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních souborů a provozních objektů, a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: S 640 062 150 15, číslo smlouvy Zhotovitele: 914, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **šest (6)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno (1)** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tato:

příloha č. 1 (současně příloha č. 4
Smlouvy):

Rozpis Ceny Díla

– nové znění k datu podpisu dodatku č. 1

V Praze dne 16 -12- 2015

V Litoměřicích dne 11 -12- 2015

.....
náměstek GR pro provozuschopnost dráhySpráva železniční dopravní cesty,
státní organizace.....
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s......
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
-36-