

# Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 086 300 15

ev. číslo registru VZ:

6404061

č. smlouvy zhotovitele: 2015/1011/0299

**„Oprava koleje v úseku Pilníkov - Trutnov hl.n. km 122,661 - 123,900“**

## Čl. 1. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: \_\_\_\_\_, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu:

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních:
  
- b) ve věcech technických:
  
- c) technický dozor objednatele:

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

IČ: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupená: \_\_\_\_\_, předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Pardubice, č. účtu:

Odpovědní zástupci:

- a) ve věcech smluvních:
  
- b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

## I. Změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně následujících ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava koleje v úseku Pilníkov - Trutnov hl.n. km 122,661 - 123,900**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 086 300 15, číslo smlouvy zhotovitele: 2015/1011/0299 s účinností dnem podpisu poslední smluvní stranou takto:

1) **Čl. 3. Název a předmět díla** se doplňuje o následující odstavec:

**3.9.** V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 21. 05. 2015 se v části „soupis prací s výkazem výměr“ upravují tyto položky:

### Dodatek č.1 - Snížení měrných jednotek:

- položka č. 15 (SO 01 Železniční svršek) – snížení počtu měrných jednotek, neboť při realizaci stavby došlo vlivem dodání delších kolejnic, než bylo uvažováno v projektu stavby, ke snížení počtu potřebných svarů tv. S49 o 12 ks.

2) **Čl. 5. Cena díla se mění a nově zní:**

**5.1** Celková cena za dílo se z důvodů uvedených v shora snižuje o 52 200,00 Kč (slovy: Padesátdvatisícdvěstěkorunčeských). Celková cena díla bez DPH po započtení méněprací pak činí **21 827 283,77 Kč** (slovy: Dvacetjednamilionůosmsetdvacetsedmtisícdvěstěosmdesáttřikorunčeských a sedmdesátsedmhaléřů).

## II. Závěrečná ujednání

1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

2) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Platnost a účinnost tohoto dodatku je dána dnem jeho podpisu.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou:

- příloha 1 - Položkový soupis prací s vyznačením méněprací: SO 01 - Železniční svršek

V Hradci Králové dne 1.7.2015

V Pardubicích dne 1.7.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
ředitel Oblastního ředitelství  
Hradec Králové

.....  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
předseda představenstva