

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 085 300 15

č. smlouvy zhotovitele: 2015/1011/0353

evid. číslo registru VZ:

6404062

„Oprava železničního svršku na trati Jaroměř – Trutnov hl.n. v km 22,360 – 42,130“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: _____, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu:

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních:

- b) ve věcech technických:

- c) technický dozor objednatele:

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Společnost „Oprava žel. svršku na trati Jaroměř – Trutnov“**

Založená společníky:

1) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02; IČ:25253361

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. B, vložka 1441
(vedoucí společník)

2) Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01; IČ 62743881

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 706
(společník)

3) EDIKT a.s.

se sídlem České Budějovice, Rudolfovska 461/95, PSČ 37001; IČ: 25172328

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kraj. soudem v Českých Budějovicích, odd. B, vložka 904
(společník)

Zastoupená na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti ze dne 28.5.2015 společností:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

sídlo: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

IČ: 25253361

DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

zastoupená: , předsedou představenstva

bankovní spojení: KB Pardubice, č. účtu:

Odpovědní zástupci:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa: viz sídlo vedoucího společníka

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava železničního svršku na trati Jaroměř – Trutnov hl.n. v km 22,360 – 42,130**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 085 300 15, číslo smlouvy zhotovitele: 2015/1011/0353 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností dnem podpisu tohoto dodatku poslední smluvní stranou, a to z následujících důvodů:

Při realizaci stavby došlo k:

- a. Na základě dohody mezi objednatelem a SŽG došlo oproti projektu k osazení menšího počtu zajišťovacích značek (celkem o 55 ks).
- b. Při realizaci dodal objednatel kolejnice jiných délek, než bylo uvažováno v projektu. Díky tomu došlo ke snížení počtu svarů o 54 ks.
- c. Odchylně od projektu nebylo osazeno 66 ks pražcových kotev v úseku 04 v km 33,512 – 33,806 (viz. příloha 3 tohoto dodatku).
- d. Při demontáži celopryžové přejezdové konstrukce v km 27,910 bylo zjištěno, že táhla jsou silně zkorodovaná a zdeformovaná. Z tohoto důvodu došlo k jejich výměně. Cena táhel byla stanovena dle Sborníku pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 2016.

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací zvýšila o částku ve výši 60 730,00 Kč (slovy: šedesát tisíc sedm set třicet korun českých) a zároveň se z důvodu výše popsaných méně prací snížila o částku ve výši 463 920,00 Kč (slovy: čtyřista šedesát tisíc devět set dvacet korun českých).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací a méněprací činí **67 538 457,57 Kč** (slovy: šedesát sedm milionů pět set třicet osm tisíc čtyřicet pět set dvacet korun českých padesát sedm haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla,** se doplňuje o následující odstavce:

3.9. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 1.6.2015 se v části „soupis prací s výkazem výměr“ upravuje počet měrných jednotek u následujících položek:

Snížení měrných jednotek:

- položka č. 29 (Objekt 01 - SO 02) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. I. odst. a. tohoto dodatku.
- položka č. 43 (Objekt 01 - SO 02) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. I. odst. a. tohoto dodatku.
- položka č. 23 (Objekt 02 - SO 02) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. I. odst. b. tohoto dodatku.
- položka č. 41 (Objekt 02 - SO 02) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. I. odst. a. tohoto dodatku.
- položka č. 24 (Objekt 04 - SO 02) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. I. odst. b. tohoto dodatku.
- položka č. 28 (Objekt 04 - SO 02) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. I. odst. c. tohoto dodatku.
- položka č. 29 (Objekt 04 - SO 02) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. I. odst. a. tohoto dodatku.
- položka č. 41 (Objekt 04 - SO 02) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. I. odst. a. tohoto dodatku.
- položka č. 20 (Objekt 05 - SO 02) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. I. odst. a. tohoto dodatku.
- položka č. 30 (Objekt 05 - SO 02) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. I. odst. a. tohoto dodatku.

3.10. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 1.6.2015 se část „soupis prací s výkazem výměr“ doplňuje o následující položky:

- SO 03.1 – So 03.1 – Spínací táhla 1200 mm viz. viz čl. I. odst. d. tohoto dodatku.
- SO 03.1 – So 03.1 – Spínací táhla střed viz. viz čl. I. odst. d. tohoto dodatku.

2) **Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1.,** se mění a nově zní:

5.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

bez DPH: **67 538 457,57 Kč**

slovy: šedesátsedmmiliónůpěťsetřicetosttisícčtyřístapadesátsedmkorunčeskýchpadesátsedmhaléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ujednání

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Platnost a účinnost tohoto dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou:

- příloha 1 - Položkový soupis prací víceprací a méněprací
- příloha 2 – Položkový soupis prací po změnách
- příloha 3 – Vyjádření projektanta k pražcovým kotvám

V Hradci Králové dne 25.5.2016

V Pardubicích dne 25.5.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Správa železniční dopravní cesty
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

V Litoměřicích dne 24.5.2016

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....
předseda představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

.....
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

V Českých Budějovicích dne 24.5.2016

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....
předseda představenstva
EDIKT a.s.