

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
v platném znění

č. smlouvy objednatele: **E654-S-2584/2015**

č. VZ objednatele : **6544044**

č. smlouvy zhotovitele: **20150284**

na realizaci stavby

„Optimalizace traťových rychlostí Planá u Ml. - Tachov“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7

IČ: 70994234

DIČ: CZ 70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

Zastoupená:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní zaměstnanci objednatele:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

„Společnost Planá – Tachov“

Vedoucí společník společnosti:

Název: **GJW Praha spol. s r.o.**

Sídlo: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČ: 41192869

DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 4528

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Společník společnosti:

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
Sídlo: K Vápence 2677, Pardubice, PSČ 530 02
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. B, vložka 1441

Zastoupená:

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních:

(včetně podpisu této SOD a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

A vyžaduje-li to charakter díla dále:

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

d) ředitel výstavby:

e) odpadový hospodář:

f) koordinátor BOZP:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

GJW Praha spol. s r.o.

Mezitraťová 137

198 21 Praha 9 - Hloubětín

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU

2.1 V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 7.2 smlouvy o dílo s číslem objednatele **E654-S-2584/2015** a číslem smlouvy zhotovitele **20150284** se smluvní strany dohodly na nové celkové ceně za řádně provedené dílo z důvodu zjištění víceprací a méněprací (viz. příloha - změnový list stavby).

Nové znění Článku 5 – CENA ZA DÍLO :

5.1 Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, cenu bez DPH ve výši **57.906.860,63 Kč**

slovy:

padesátsedmmiliónůdevětsetšesttisícospmsetšedesátkorunšedesáttřihaléře

Článek 3 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

7.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

7.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

7.3 Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a čtyři vyhotovení obdrží zhotovitel.

7.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto jeho přílohy:

příloha č. 1: Změnový list stavby

příloha č. 2:

V Plzni, dne 10. září 2015

za objednatele :

za zhotovitele :

ředitel
Oblastního ředitelství Plzeň

obchodní ředitel
GJW Praha spol. s r.o.