

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. E633-S-2377/2015

č. zhotovitele: 2015/5211/2015/5211/0084

na realizaci:

„Oprava přejezdů v obvodě ST Zlín“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

Čl. I Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing., ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č. ú.:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: „objednatel, investor“ nebo „SŽDC“)

a

1.2. ZHOTOVITEL:

Hroší stavby Morava a.s.

Sídlo: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

IČ: 285 97 460, DIČ: CZ28597460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10124

zastoupena: panem Ing., členem představenstva

Jednající jménem společnosti samostatně

bankovní spojení: KB, a.s., č. ú.

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Hroší stavby Morava a.s.

Sídlo: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

Z důvodu přidělení finančních prostředků se po vzájemné dohodě obou smluvních stran v souladu s článkem 5. 4. smlouvy č. E633-S-2377/2015 (č. zhotovitele: 2015/5211/2015/5211/0084), článek V Cena díla, platební a fakturační podmínky mění následovně:

Čl. V Cena díla, platební a fakturační podmínky

- 5.1 Objednatel navyšuje cenu díla o **735 877,- Kč bez DPH** (SO 06 Oprava přejezdu km 4,955 trati Val. Meziříčí – Rožnov p. R.)
- 5.2 Celková cena díla (smluvní cena) bez DPH po navýšení činí: **4 138 721,- Kč**
slovy: čtyřimiliónyjednostořicetosmtisícšedmsetdvacetjedna korunčeských bez DPH.

Čl. XI Závěrečná ustanovení

- 11.1. Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.
- 11.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 11.3. Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.
- 11.4. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 13. 11. 2015

za objednatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V Olomouci dne 13. 11. 2015

za zhotovitele

Hroší stavby Morava a.s.

.....
Ing.

Ředitel

Oblastní ředitelství Olomouc

.....
Ing.

Člen představenstva

Hroší stavby Morava a.s.