

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 199 300 15

č. smlouvy zhotovitele:2015/1011/0668

evíd. číslo registru VZ:

6404083

„Oprava traťové koleje a výhybek v TÚ Moravská Třebová - Mladějov na Moravě“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená:

bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: Pardubice - Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

IČ: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupená:

bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava traťové koleje a výhybek v TÚ Moravská Třebová - Mladějov na Moravě.**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 199 300 15, číslo smlouvy zhotovitele: 2015/1011/0668 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností dnem podpisu tohoto dodatku poslední smluvní stranou, a to z následujících důvodů:

- a) Při realizaci dodal objednatel kolejnice jiných délek, než bylo uvažováno v projektu. Díky tomu došlo ke snížení počtu svarů.
- b) Správcem PPK (SŽG) nebyly požadovány zajišťovací značky v plném rozsahu. Díky tomu došlo ke snížení počtu zajišťovacích značek.

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodu výše popsaných méněprací snížila o částku ve výši **1 797 360,- Kč** (slovy: jedenmilionsedmsetdevadesátsedmtisíctřistašedesátkorunčeských).

Celková cena díla bez DPH po započtení méně prací pak činí **40 126 107,50 Kč** (slovy: čtyřicetmilionůstodvacetšesttisícstosedmkorunčeskýchpadesáthaléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla**, se doplňuje o následující odstavec:

3.9. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 1. 10. 2015 se v části „soupis prací s výkazem výměr“ upravuje počet měrných jednotek u následujících položek:

Snížení měrných jednotek:

- položka (část SO - 01)

- č. 22 - 5910020020 Svařování kolejnic termitem standardní spára, plný předeřev svar sériový tv. R65
- č. 25 - 5910035020 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65
- č. 33 - 5910135210 Pražcová kotva zřízení v koleji
- č. 40 - 5912065210 Montáž zajišťovací značky konzolové
- č. 56 - 5960101005 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8
- č. 57 - 596101040 Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný
- č. 66 - 5962119010 Zajištění PPK konzolová značka

2) **Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odst. 5.1.**, se mění a nově zní:

5.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

bez DPH **40 126 107,50 Kč**

slovy: čtyřicetmilionůstodvacetšesttisícstosedmkorunčeskýchpadesáthaléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Platnost a účinnost tohoto dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Přílohy:

- příloha 1 - Položkový soupis prací s vyznačením méněprací

V Hradci Králové dne: 29. 6. 2016

V Pardubicích dne: 29. 6. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.