

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: **E654- S – 3714/2015**

č. VZ objednatele : **6544071**

č. smlouvy zhotovitele: **OSP 150014/1-15 300 898 0**

na realizaci stavby

„Oprava SZZ Kdyně“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7

IČ: 70994234

DIČ: CZ 70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

Zastoupená:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní zaměstnanci objednatele:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: **EPLcond a.s.**

Sídlo: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

IČ: 26346575

DIČ: CZ26346575

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Ks v Plzni, oddíl B, vložka 1787

Zastoupená:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních:

(včetně podpisu této SOD a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

V souladu s ustanovením čl.7 odst. 7.2. smlouvy o dílo s číslem u objednatele E654- S 3714/2015 a s číslem u zhotovitele OSP 150014/1-15 300 898 0 se smluvní strany dohodly na změně době plnění zakázky. Důvodem je eliminace vlivu na vlakovou dopravu při provádění prací a sjednocení probíhajících výluk v traťovém úseku Klatovy – Domažlice.

V souvislosti s touto změnou se mění výše uvedená smlouva o dílo:

V čl. 4 – **DOBA PLNĚNÍ** takto:

4.2 Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla **30.6.2016**

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo s číslem u objednatele E654- S – 3714/2015 a s číslem u zhotovitele OSP 150014/1-15 300 898 0 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy se sepisuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tento dodatek ke smlouvě má dvě strany a vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Plzni, dne 22.2.2016

za objednatele :

za zhotovitele :

ředitel
Oblastního ředitelství Plzeň

předseda představenstva
společnosti EPLcond a.s.