

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
číslo smlouvy Objednatele: S 7594/2016-SŽDC-08
číslo smlouvy Zhotovitele: 201601501

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234
zastoupená Ing. Pavlem Surým, generálním ředitelem

Zhotovitel: Security management s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
C 110817
Praha 10 - Strašnice, Černokostelecká 1367/29, PSČ 10000
IČO: 274 33 773, DIČ: CZ27433773
Bankovní spojení: |
Číslo účtu:
zastoupená Lubomírem Halamíčkem, jednatelem

Objednatel a Zhotovitel dále společně též „smluvní strany“.

I.
Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen „*Dodatek*“), jako dohodu o změně Smlouvy o dílo - Návrh zajištění bezpečnosti Centrálního dispečerského pracoviště Praha, uzavřené mezi Objednatelem a společností Security management s.r.o. dne 23. 03. 2016 (dále jen „*Smlouva*“).
- 1.2 Tento Dodatek je uzavírán na základě Žádosti o změnu termínu dodání díla.
- 1.3 Tento Dodatek smluvní strany uzavírají v souladu s bodem 8.7 Smlouvy.

II.
Změna smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy:

Odstavec 4.2. se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

- „Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do **20. 05. 2016**“.

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve **třech** stejnopisech, přičemž **jedno** obdrží Zhotovitel a **dvě** Objednatel.

V Praze, dne 02-05-2016

V Praze, dne 19.5.2016

Objednatel
Ing. Pavel Surý
generální ředitel

Zhotovitel
Lubomír Halamíček
jednatel

Security management s.r.o.
Černokostecká 1367/29
100 00 Praha 10
IČ: 274 33 773, DIČ: CZ27433773
www.security-management.cz