

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 020 300 16

č. smlouvy zhotovitele: 20160086

evíd. číslo registru VZ:

6405010

„Oprava výh. č. 84 Xa, 84 Xb a 92 v žst. HK hl.n.“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: _____, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **GJW Praha spol. s r.o.**

Sídlo: Praha 9 - Hloubětín, Mezitrašová 137, PSČ 198 21

IČ: 41192869

DIČ: CZ41192869

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

Zastoupená: _____, obchodní ředitel, na základě plné moci

bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

c) stavbyvedoucí:

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava výh. č. 84 Xa, 84 Xb a 92 v žst. HK hl.n.**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 020 300 16, číslo smlouvy zhotovitele: 20160086 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností dnem podpisu tohoto dodatku poslední smluvní stranou, a to z následujících důvodů:

Při realizaci stavby došlo k:

- a. Při realizaci dodal objednatel kolejnice jiných délek, než bylo uvažováno v projektu. Díky tomu došlo ke snížení počtu svarů.
- b. Oproti projektu nebylo třeba ve všech předpokládaných případech napínání pro dosažení dovolené upínací teploty.

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodu výše popsaných méně prací snížila o částku ve výši 69 240,00 Kč (slovy: šedesátdevěttisícdvěstěčtyřicetkorunčeských).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení méněprací činí **5 435 765,97 Kč** (slovy: pět milionů čtyřicet čtyř tisíc sedm set šedesát pět korun českých devadesát sedm haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla**, se doplňuje o následující odstavce:

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 23. 03. 2016 se v části „soupis prací s výkazem výměr“ upravuje počet měrných jednotek u následujících položek:

Snížení měrných jednotek:

- položka č. 74 (část 1 ÚOŽI) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. I. odst. a. tohoto dodatku.
- položka č. 76 (část 1 ÚOŽI) – snížení počtu měrných jednotek - viz čl. I. odst. b. tohoto dodatku.

2) **Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1.**, se mění a nově zní:

5.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

bez DPH: **5 435 765,97 Kč**

slovy: pět milionů čtyřicet čtyř tisíc sedm set šedesát pět korun českých devadesát sedm haléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ujednání

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Platnost a účinnost tohoto dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Přílohy:

- příloha 1 - Položkový soupis prací s vyznačením méněprací

V Hradci Králové dne 17.6.2016

V Praze dne 16.6.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
GJW Praha spol. s r.o.
obchodní ředitel