

# **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

## **č. E633-S-1974/2016**

č. zhotovitele: 16SM0065

Na projekt stavby s názvem:

### **„Oprava kabelového rozvodu VN 22kV žst Olomouc“**

**uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.**

## **Čl. I. Smluvní strany.**

### **1.1 OBJEDNATEL:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č. ú.: .....

na straně jedné (dále jen objednatel nebo SŽDC )

Adresa pro doručování: Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

a

### **1.2 ZHOTOVITEL:**

#### **SB projekt s.r.o.**

Sídlo: Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

IČ: 277 67 442, DIČ: CZ27767442

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70632

zastoupena: Janem Štoksou, jednatelem společnosti

Jednající jménem společnosti samostatně

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. ....

#### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:**

#### **SB projekt s.r.o.**

Sídlo: Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

## I.

Dne 27. 6. 2016 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-1974/2016 (č. zhotovitele: 16SM0065), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace „Oprava kabelového rozvodu VN 22kV žst Olomouc“.

Tímto dodatkem ke smlouvě se mění Čl. IV Termín plnění na základě žádosti zhotovitele o změnu termínu ukončení následovně:

zahájení prací: **Dnem podpisu této smlouvy**  
ukončení prací: **30. 11. 2016**

Na základě předběžného schválení trasování dílčí části kabelové trasy po pozemcích Českých drah, a.s. – Depa kolejových vozidel Olomouc bylo nutné provést koordinaci se stavebním záměrem – rozšířením krytých provozů DKV Olomouc. Tuto koordinaci bylo možné provést až po definitivním schválení rozsahu stavebního záměru ze strany DKV Olomouc v měsíci srpnu 2016.

Následně byl dopracován úplný návrh umístění kabelové trasy. Po schválení tohoto návrhu odbornou správou OR – SEE byla projektová dokumentace zaslána k projednání na České dráhy, a.s., Regionální správu majetku Brno dne 29. srpna 2016. Bez uzavření tohoto projednání nelze pokračovat na zpracování projektu.

## II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 8. 9. 2016

V Hodoníně dne 9. 9. 2016

.....  
**za objednatele**  
**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Ing. Ladislav Kašpar  
Ředitel  
Oblastního ředitelství Olomouc

.....  
**za zhotovitele**  
**SB projekt s.r.o.**

Jan Štoksa  
Jednatel společnosti