

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 11. 2014 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: **E 654-S-4136/2014**
č. VZ objednatele : **6543155**
č. smlouvy zhotovitele: **14 455 209**

na vypracování statického přepočtu mostu

„Statický přepočet mostu km 41,791 trati Tábor – Písek včetně návrhu řešení opravy“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7
IČ: 70994234
DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

Zastoupená:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

kontaktní zaměstnanci objednatele :

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech realizace:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
E-mail:
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: SUDOP PRAHA a.s.

Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 6088

zastoupena:

bankovní spojení: |

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

odpovědný projektant:

Kontaktní adresa: adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

SUDOP PRAHA a.s.

Olišanská 2643/1a

130 80 Praha 3 – Žižkov

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku

Po vzájemné dohodě smluvních stran se upravuje Článek 4 – Doba plnění takto:

Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla

po podpisu smlouvy

4.2 Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla

15. 12. 2014 – etapa I

31. 08. 2015 – etapa II

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tímto dodatkem se nemění žádný jiný bod uzavřené smlouvy o dílo.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Plzni dne 19.3.2015

Za objednatele:

V Praze dne

Za zhotovitele:

25.3.2015