

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby

číslo smlouvy Objednatele: S 640 108 180 15, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.5120367VSA
ISPROFIN: 551 312 0002, uzavřené dne 10.06.2015

Název zakázky: „Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka – Malá Skála“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 – Nové Město

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: , náměstkem GŘ pro provozuschopnost dráhy na základě
Pověření č. 1699 ze dne 11. 06. 2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové

(dále jen „Objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1561

bank. spojení:

č. účtu:

zastoupená: , na základě plné moci ze dne 14.07. 2015

(dále jen „Společník 1 nebo správce“)

a



Operační program
Doprava



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Fond soudržnosti

GJW Praha spol. s r.o.

Se sídlem: Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9 – Hloubětín

IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

zastoupená: _____, jednatelem společnosti

a _____, jednatelem společnosti

(dále jen „Společník 2“)

SPOLEČNOST: „Společnost Malá Skála“

Založená v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 18.12.2014 podle ustanovení § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, Pardubice, PSČ 530 09, kdy správcem společnosti je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky budou podepisovány každým společníkem samostatně. Originál smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 18.12.2014, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění správce společnosti, je součástí předložené nabídky.

Kontaktní a doručovací adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále všichni též společně označováni jako jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

1. Změna oprávněných osob na straně Zhotovitele. Zhotovitel požádal Objednatele o úpravu oprávněných osob uvedených v příloze č. 6 Smlouvy. Osobou oprávněnou jednat za Zhotovitele ve věcech technických byl jmenován pan Ing. _____. Novým zástupcem stavbyvedoucího a specialistou (vedoucím prací) na železniční spodek byl jmenován pan Ing., specialistou (vedoucím prací) na železniční svršek byl jmenován pan _____, specialistou (vedoucím prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení byl jmenován pan _____, specialistou (vedoucím prací) na silnoproud byl jmenován pan _____, specialistou (vedoucím prací) na geotechniku byl jmenován pan Ing. _____ a osobou odpovědnou za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byl jmenován pan _____. V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje příloha č. 6 Smlouvy.
2. Úprava subdodavatelského systému. Zhotovitel požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení Přílohy č. 1 Smlouvy - Obchodní podmínky, článku 7, odst. 7.5.2., o úpravu subdodavatelského systému tak, že požaduje upravit a rozšířit počet svých subdodavatelů o následující obchodní firmy (Elektroline a.s., Constructing s.r.o., Miroslav majetková a.s., Rekop s.r.o., sanex cz s.r.o., COLAS CZ, a.s., MPS Mostní a pozemní stavby s.r.o., RPKM s.r.o., SGJW Hradec Králové spol. s r.o., TRAIL Servis a.s., PEDASTA dopravní stavby, s.r.o., SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o. a pana _____). Procentuální podíl prací prováděných subdodavateli



se tak zvyšuje na 85,077 %. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.12., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a Příloha č. 8 Smlouvy.

3. Vzhledem ke skutečnosti, že na straně správce společnosti byl k 01.08.2015 do funkce ředitele odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty jmenován se smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy č. 10 - Plná moc

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, č. sml. Objednatele: S 640 108 180 15, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.5120367VSA, uzavřené dne 10.06.2015, ve znění dodatku č. 1 takto:

1) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.12. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- [Příloha č. 1:](#) Obchodní podmínky – OP/R/05/14
- [Příloha č. 2:](#) Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/03/14
c) Zvláštní technické podmínky
- [Příloha č. 3:](#) Související dokumenty
- [Příloha č. 4:](#) Rozpis Ceny Díla
- [Příloha č. 5:](#) Harmonogram postupu prací
- [Příloha č. 6:](#) Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- [Příloha č. 7:](#) Seznam požadovaných pojištění
- [Příloha č. 8:](#) Seznam subdodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- [Příloha č. 9:](#) Plná moc Ing.
- [Příloha č. 10:](#) Plná moc Ing.

2) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo - Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 - Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo - Seznam subdodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 - Seznam subdodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je současně přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 10 Smlouvy o dílo - Plná moc Ing.

Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy č. 10 - Plná moc Ing. , která je současně přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 10 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: S 640 108 180 15, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.5120367VSA nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **deseti (10)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **šest (6)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy:

Oprávněné osoby

Příloha č. 1 (Příloha č. 6 Smlouvy):

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Seznam subdodavatelů

Příloha č. 2 (Příloha č. 8 Smlouvy):

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 3 (Příloha č. 10 Smlouvy):

Plná moc Ing.

V Praze dne 30 -10- 2015

V Pardubicích dne 23 -10- 2015

náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

ředitel odštěpného závodu
oblast Železniční stavby a mosty
EUROVIA CS, a.s.
na základě plné moci ze dne 14. 07. 2015



Operační program
Doprava



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Fond soudržnosti

V Praze dne 23 -10- 2015

.....

jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.

.....

jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.

