

# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: **E654 – S – 1805/2015**  
č. VZ objednatele: **6544033**  
č. smlouvy zhotovitele: **15SM0067**

na realizaci stavby

## **„České Velenice – oprava objektu TO a garáže MUV“**

### **Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**

#### **1.1 Objednatel**

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
Sídlo: **Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7**  
IČ: **70994234**  
DIČ: **CZ 70994234**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: **Oblastní ředitelství Plzeň**  
**Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00**

Zastoupená:  
Bankovní spojení:  
číslo účtu:

kontaktní zaměstnanci objednatele:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

#### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň  
E-mail:  
(dále jen „objednatel“)

#### **1.2 Zhotovitel**

**Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.**

#### **Vedoucí společník společnosti:**

IM-stav Praha s.r.o.

Sídlo: **Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8**  
IČ: **26465728**  
DIČ: **CZ 26465728, plátce DPH**

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107

Zastoupena:

Bankovní účet zhotovitele:

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních:

(mimo podpisu smlouvy a případných dodatků)

b) ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

#### **Společník společnosti:**

IM-stav Praha DS a.s.

Sídlo: Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8  
IČ: 01732625  
DIČ: CZ 01732625  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19164  
Zastoupena:  
Bankovní účet společníka:  
(dále jen zhotovitel)

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdružení do společnosti s názvem „Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost IM-stav Praha s.r.o., zastoupená:  
Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 29. 04. 2015. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

Korespondenční adresa zhotovitele:  
IM-stav Praha s.r.o.  
Zenklova 22/56,  
180 00 Praha 8  
(dále jen „zhotovitel“)

**1.3** Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Z důvodu dlouhých dodacích lhůt u výrobců stavebních konstrukcí, které budou použity v této VZ, je nucen zhotovitel posunout termín ukončení provádění díla.

Tímto dodatkem se mění následující body smlouvy o dílo, ostatní ujednání a přílohy zůstávají v platnosti.

#### **Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ**

**4.1** Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: **po podpisu smlouvy**

**4.2** Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: **30. 10. 2015**

#### **Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**7.1** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

**7.2** Tento dodatek je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

**7.3** Pokud není v tomto dodatku stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z něho vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

**7.4** Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Plzni, dne 03. 07. 2015

za objednatele:

za zhotovitele: