

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: **E654 – S – 2134/2015**

č. VZ objednatele: **6544096**

č. smlouvy zhotovitele: **15SM0073**

na realizaci stavby

„Oprava objektů RZZ na trati č. 190 Č. Budějovice – Horažďovice předměstí“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: **Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7**

IČ: **70994234**

DIČ: **CZ 70994234**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: **Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00**

Zastoupená:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní zaměstnanci objednatele:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

Vedoucí společník společnosti:

IM-stav Praha s.r.o.

Sídlo: **Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8**

IČ: **26465728**

DIČ: **CZ 26465728, plátce DPH**

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107

Zastoupena:

Bankovní účet zhotovitele:

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních:

(mimo podpisu smlouvy a případných dodatků), telefon:

b) ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

Společník společnosti:

IM-stav Praha DS a.s.

Sídlo: Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8

IČ: 01732625

DIČ: CZ 01732625

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19164

Zastoupena:

Bankovní účet společníka:

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost IM-stav Praha s.r.o., zastoupená:

Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 29. 04. 2015. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

Korespondenční adresa zhotovitele:

IM-stav Praha s.r.o.

Zenklova 22/56,

180 00 Praha 8

(dále jen „zhotovitel“)

1.3 Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Z důvodu zajištění bezproblémového provozování dráhy a drážní dopravy v souvislosti s aktuálními změnami ve výlukové činnosti na trati Č. Budějovice – Plzeň pro investiční výstavbu, které mají vliv na zajištění dopravy na této trati, je nucen zadavatel posunout termín realizace této části VZ.

Tímto dodatkem se mění následující body smlouvy o dílo, ostatní ujednání a přílohy zůstávají v platnosti.

Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: **01. 09. 2015**

4.2 Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: **30. 11. 2015**

Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

7.2 Tento dodatek je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

7.3 Pokud není v tomto dodatku stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z něho vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

7.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Plzni, dne 30. 07. 2015

za objednatele:

za zhotovitele: