

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. E633-S-3196/2015

č. zhotovitele: 2015/5215/0133

na realizaci:

„Oprava střechy a ramp TNS Hranice“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

Čl. I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing., ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č. ú.:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

1.2. ZHOTOVITEL:

Hroší stavby Morava a.s.

Sídlo: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

IČ: 285 97 460, DIČ: CZ28597460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10124

zastoupena: Ing. nebo Ing., členy představenstva

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Olomouc č. ú.

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Hroší stavby Morava a.s.

Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

I.

Dne 5. 10. 2015 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-3196/2015 (č. zhotovitele: 2015/5215/0133) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je „Oprava střechy a ramp TNS Hranice“.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se po vzájemné dohodě obou smluvních stran navyšují práce, na základě Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Cena díla se navyšuje o 79 467,72 Kč bez DPH

Celková cena díla je: **579 105,72 Kč bez DPH**

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 8. 12. 2015

V Olomouci dne 8. 12. 2015

.....
za objednatele
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing.
Ředitel
Oblastního ředitelství Olomouc

.....
za zhotovitele
Hroší stavby Morava a.s.

Ing.
Člen představenstva