

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: E633-S-3687/2015

č. zhotovitele: 15072728

na realizaci:

„Oprava zábradlí u koleje č. 1 mostu v km 136,419 trati Břeclav - Přerov“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

## Čl. I. Smluvní strany

### 1.1. OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. ...., ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č. ú.: .....

### Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

### 1.2. ZHOTOVITEL:

IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČ: 25869523, DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

zastoupena: Ing. ...., předsedou představenstva

Ing. ...., místopředsedou představenstva

Ing. ...., členem představenstva

Jednající jménem společnosti samostatně

bankovní spojení: KB Olomouc, č. ú. ....

### Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se po vzájemné dohodě obou smluvních stran upravuje smlouva č. E633-S-3687/2015 (č. zhotovitele: 15072728), článek IV Termín plnění mění následovně:

## Čl. IV Termín plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli v termínu:

zahájení prací: **po podpisu smlouvy**

ukončení prací: **červen 2016**

## Čl. XI Závěrečná ustanovení

- 11.1. Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.
- 11.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 11.3. Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.
- 11.4. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 2. 12. 2015

**za objednatele**

**Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace**

V Olomouci dne 2. 12. 2015

**za zhotovitele**

**IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

.....  
Ing. ....

Ředitel

**Oblastní ředitelství Olomouc**

.....  
Ing. ....

předseda představenstva