

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: E633-S-603/2016

č. zhotovitele: 2016/5211/0006

na realizaci:

**„Výměna výhybkových součástí, kolejnic, navařování, svařování a broušení
v obvodu ST Zlín“**

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

Čl. I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing., ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č. ú.:

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

1.2. ZHOTOVITEL:

Hroší stavby Morava a.s.

Sídlo: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

IČ: 285 97 460; DIČ: CZ28597460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10124

zastoupena: Ing., členem představenstva

bankovní spojení: KB, a.s., Olomouc, č.ú.

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Hroší stavby Morava a.s.

Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

I.

Dne 26. 2. 2016 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-603/2016 (č. zhotovitele: 2016/5211/0006) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je Výměna výhybkových součástí, kolejnic, navařování, svařování a broušení v obvodu ST Zlín. Z důvodu přidělení dodatečných finančních prostředků se po vzájemné dohodě obou smluvních stran mění Článek V. Cena díla, platební a fakturační podmínky bod 5.2 následovně:

Čl. V Cena díla, platební a fakturační podmínky

5.2 Na základě dohody mezi oběma smluvními stranami, zadavatel vzhledem ke svým finančním možnostem omezuje rozsah prací a tím i cenu díla na:

částku bez DPH: 9 000 000, - Kč

slovy: devětmilionů korunčeských bez DPH.

K ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále v textu jen: „zákon o DPH“).

V případě, že dle ust. § 92e zákona o DPH bude dílo dle této smlouvy představovat poskytnutí stavebních

prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti a smluvní strany jsou povinny postupovat a plnit povinnosti v rámci režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s ust. § 92a zákona o DPH.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 24. 3. 2016

V Olomouci dne 24. 3. 2016

.....
za objednatele
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing.
Ředitel
Oblastního ředitelství Olomouc

.....
za zhotovitele
Hroší stavby Morava a.s.

Ing.
člen představenstva