

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále v textu jen: „Občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: **E633-S-729/2016**

číslo smlouvy zhotovitele: Z160300218

na realizaci veřejné zakázky

„Oprava sekačky Zetor PZ A00283“

(dále v textu jen: „Smlouva“)

Čl. I Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka : Oblastní ředitelství Olomouc

Zastoupená : Ing., ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc

IČ : 709 94 234

DIČ : CZ70994234

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu :

(dále v textu jen: „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

FAST Integration s.r.o.

se sídlem : Šumperk, Víkýřovická 1806, PSČ 787 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50438

zastoupená :, jednatelem společnosti

IČ : 268 52 195

DIČ : CZ26852195

Bankovní spojení : ČSOB a.s.

Číslo účtu :

(dále v textu jen: „zhotovitel“)

I.

Dne 7. 3. 2016 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-729/2016 (č. zhotovitele: Z160300218) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je Oprava sekačky Zetor PZ A00283.

Na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě a po vzájemné dohodě obou smluvních stran se navyšuje cena díla za materiál a práci, která nebyla v době výběrového řízení známa.

Cena díla po změně dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH je 223 623,- Kč

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 30. 3. 2016

V Šumperku dne 31. 3. 2016

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

**Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace**

FAST Integration s.r.o.

Ing.

.....

Ředitel Oblastního ředitelství Olomouc

Jednatel společnosti