

# Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: **E654 – S – 1534/2016**

č. VZ objednatele: **6545071**

č. smlouvy zhotovitele: **1-01-16-006-GCDR**

na realizaci stavby

## **„Oprava provozní budovy OŘ Plzeň – VI. etapa“**

### **Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**

#### **1.1 Objednatel**

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7

IČ: 70994234

DIČ: CZ 70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

Zastoupená:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní zaměstnanci objednatele:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

#### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

#### **1.2 Zhotovitel**

Název: **STRABAG Rail a.s.**

Sídlo: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČ: 25429949

DIČ: CZ 25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupená:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních:

(včetně nebo mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

d) ředitel výstavby:

- e) odpadový hospodář:
- f) koordinátor BOZP:

#### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov  
E-mail:  
(dále jen „zhotovitel“)

**1.3** Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Při realizaci bylo zjištěno, že stropní sádkartonový podhled je v části plochy uvolněn a s ohledem na bezpečné používání zasedací místnosti je nutné provést jeho výměnu. Současně byl ze strany informatika OŘ Plzeň vznesen požadavek na dovybavení zasedací místnosti DVB-T2 přijímačem, 2 ks bezdrátových prezentérů a navýšení počtu portů pro LAN. Bližší specifikace je uvedena ve změnovém listu stavby č. 1.

Tímto dodatkem se mění následující body smlouvy o dílo, ostatní ujednání a přílohy zůstávají v platnosti.

#### **Článek 5 - CENA ZA DÍLO**

**5.1** Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu,

cenu bez DPH ve výši.....**1 255 379,98 Kč**

slovy: jednomilióndvěstěpadesátpěttisícťristasedmdesátdevětakorundevadesátosmhaléřů

**5.2** Výše uvedená cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

**5.3** Při fakturaci zhotovitel použije režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. Jedná se o stavební a montážní práce zařazené do klasifikace CZ-CPA 41.00.20

#### **Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**7.1** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

**7.2** Tento dodatek je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

**7.3** Pokud není v tomto dodatku stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z něho vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

**7.4** Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

**7.5** Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

**příloha č. 3: Oceněný položkový soupis prací**

V Plzni, dne 10. 08. 2016

za objednatele:

.....

za zhotovitele:

.....

.....